

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO LOCAL DEL DISTRITO DE CARUMAS
2018**

ACTIVIDAD	FECHA
PREPARACION	
1. Instalación del Equipo Técnico PPL	13 de Junio
2. Elaboración y/o Revisión de propuesta del Reglamento del Presupuesto Participativo.	13- 15 de Junio
3. Reunión de Coordinación del Equipo Técnico	16 junio al 11 de Julio
4. Validación del Reglamento del Presupuesto Participativo en sesión del CCLD – Distrito de Carumas.	21 de junio
5. Sesión de Consejo Municipal para Aprobación con Ordenanza Municipal el Reglamento Marco del Presupuesto Participativo Local del Distrito de Carumas y el Cronograma de actividades del Presupuesto Participativo Local del Distrito de Carumas 2018.	21 de Junio
6. Difusión y convocatoria pública del proceso del presupuesto participativo.	Del 22 al 28 junio
7. Identificación y registro de agentes participantes.	Del 22 de junio al 04 de julio
8. Taller de Equipo Técnico: Diagnóstico, Identificación de Proyectos y Evaluación de información a entregar en el PP.	22 de Junio
CONCERTACION	
9. Acciones de Sensibilización/Capacitación (Invierte.pe, Brechas y Otros). Bajada a Comunidades	Del 26 junio al 10 de julio
COORDINACION	
10. Jornadas de coordinación y articulación de políticas y proyectos con la Municipalidad provincial de Mariscal Nieto y el Gobierno Regional de Moquegua.	Del 13 de junio al 30 de junio
FORMALIZACION	
11. Taller de Rendición de Cuentas, Priorización de proyectos y de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo Local del Distrito de Carumas.	12 de julio
12. Elección del Comité de Vigilancia	12 de julio
13. Registro de información del Presupuesto Participativo en el aplicativo del MEF.	13 y 14 de julio